

**План работы
муниципального центра тестирования
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)**

Информационная поддержка (обеспечение)			
№	Наименование мероприятия	Сроки	исполнитель
1	Размещение информации, связанной с внедрением ВФСК «ГТО» на официальном сайте ДЮСШ № 3	До 01.02.2017 г.	
2	Использование информационно-коммуникативных технологий, связанных с внедрением ВФСК «ГТО»	В течение года	
3	Размещение информации о тестировании по выполнению нормативов ВФСК «ГТО»	До 1 февраля 2017 год	
4	Размещение на сайте ДЮСШ № 3 информации о мероприятиях, информационно-пропагандистских акциях ВФСК «ГТО»	В течение года	
Организационно-методическая поддержка			
1	Проведение обучения с тренерами – преподавателями по оценке испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО	10.01.2017 г.	
2	Принятие нормативов ВФСК «ГТО» I-II ступени	Март-апрель 2017 года	
3	Принятие нормативов ВФСК «ГТО» III-IV ступени	Апрель-май 2017 года	
4	Принятие нормативов ВФСК «ГТО» V-VI ступени	Октябрь-ноябрь 2017 года	
Материально-техническая поддержка			
1	Использование имеющейся материально-технической базы: официальные площадки для проведения тестов комплекса ГТО	2017 год	
Поддержка профессионального развития			
1	Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению ВФСК «ГТО»	По возможности	
2	Участие работников физической культуры, работников образования в фестивалях, конкурсах, других мероприятиях, связанных с ВФСК «ГТО»	В течение 2017 года	
Взаимодействие с образовательными учреждениями и преподавателями физической культуры			
1.	Проведение совещания «Организация выполнения норм комплекса ГТО в системе образования» (общеобразовательные учреждения)	Февраль, март 2017 год.	
2.	Разработка методических рекомендаций по выполнению норм ГТО в системе образования (общеобразовательные учреждения)	Март-апрель 2017 год	
3	Организация и проведение совещания по итогам выполнения норм комплекса ГТО в общеобразовательных учебных заведениях	Март - Апрель 2017	
4	Определение победителей по итогам сдачи норм комплекса ГТО. Вручение удостоверений и знаков в общеобразовательных учебных заведениях.	В течение 2017	
5	Подведение итогов за 1 полугодие	Июль 2017	

Точные сроки следует уточнить в муниципальном центре тестирования, возможны изменения